
Programme de Formation

Construire son plan pluriannuel d'investissement (PPI)

Organisation

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Objectifs pédagogiques

Comprendre le rôle et l'importance du PPI dans le cadre du CPOM

Identifier la place et les enjeux du PPI dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM).

Savoir construire un PPI adapté aux besoins et aux priorités de l'ESSMS

Définir les priorités et le calendrier des investissements



Description

Introduction au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

Qu'est-ce qu'un PPI et pourquoi est-il nécessaire pour un ESSMS

Définition du PPI, objectifs à long terme, lien avec la stratégie de l'établissement. Le rôle du PPI dans le cadre du CPOM

Comment le PPI s'intègre dans la démarche globale du CPOM, l'articulation avec les objectifs de l'ESSMS et la relation avec les autorités de financement.

Les enjeux du PPI pour les ESSMS

Assurer la pérennité de l'établissement, répondre aux exigences réglementaires et anticiper les évolutions des besoins des usagers.

1. Diagnostiquer les Besoins d'Investissement de l'ESSMS Évaluation des infrastructures et des équipements existants

Analyser l'état des lieux des équipements, des infrastructures et des technologies existantes.
Recensement des besoins à court, moyen et long terme

Identifier les besoins d'investissement en termes de rénovation, modernisation, développement d'outils numériques, accessibilité, sécurité, etc.

Impliquer les parties prenantes dans l'identification des besoins

Impliquer les équipes internes, les usagers et les financeurs dans le recueil des besoins, et prioriser les projets en fonction des urgences et des objectifs stratégiques.

2. Construire un Plan Pluriannuel d'Investissement Structure et contenu du PPI

Comment structurer le PPI autour de projets d'investissements précis, avec une description détaillée des besoins, des coûts et des échéances. Priorisation des projets d'investissement

Méthodes pour hiérarchiser les projets selon leur urgence, leur importance stratégique, et les ressources disponibles. Évaluation des coûts et des ressources nécessaires

Estimation des coûts d'investissement pour chaque projet, y compris les coûts d'acquisition, d'entretien et de gestion à long terme.

Planification et calendrier d'investissement

Élaboration d'un calendrier pluriannuel de mise en œuvre des investissements, avec une projection des coûts sur plusieurs années.



Prérequis

Aucun



Informations sur l'accessibilité

Pour tout échange ou demande de mise en confort, vous pouvez contacter notre référent handicap à l'adresse : apf.formation@apf.asso.fr



Modalités pédagogiques

La méthode pédagogique est active et participative, elle s'appuie sur des contenus théoriques (PPT, vidéos), des analyses de cas, des ateliers pratiques et des échanges entre les participants.



Moyens et supports pédagogiques

Sur le plan matériel, est requise une salle spacieuse adaptée à la formation, équipée d'un vidéoprojecteur et d'un tableau blanc.



Modalités d'évaluation et de suivi

Avant la formation : Les participants seront invités à renseigner un questionnaire afin d'évaluer leur niveau de connaissances des objectifs de la formation.

Pendant la formation : Plusieurs évaluations seront réalisées afin de mesurer la progression de chaque participant.

A l'issue de la formation : Un questionnaire sera communiqué aux participants afin d'évaluer l'atteinte des objectifs de la formation ainsi que leur niveau de satisfaction. Un questionnaire leur sera envoyé à 1.5 mois afin de mesurer la mise en pratique de la formation et les acquis en situation de travail.